


Информация по результатам проверки
полноты и эффективности расходования выделенных бюджетных средств на создание муниципального индустриального парка «М-8», расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Сватково.
Проверка полноты и эффективности расходования выделенных бюджетных средств на создание муниципального индустриального парка «М-8», расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Сватково.
Вопросы контрольного мероприятия:
	- эффективное расходование бюджетных средств, соответствие произведенных расходов определенным целям;
	- соблюдение нормативно-правовых актов, регулирующих расходование бюджетных средств;
	- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении конкурсов на размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.
	Проверяемый период: 2017-2018 годы и 1 полугодие 2019 года.
	Контрольное мероприятие проведено Контрольно-счетной палатой Сергиево-Посадского городского округа 
	Срок контрольного мероприятия: с 22.08.2019 года по 20.12.2019 года.
Контрольное мероприятие проведено с соответствии с имеющимися полномочиями определенными ст. 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области № 36/04 от 01.03.2018 года.

В ходе проверки установлено:

	В соответствии с муниципальной программой муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Создание условий для устойчивого экономического роста в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области» п. 1.1.1. подпрограммы 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Сергиево-Посадского муниципального района» «Создание и развитие муниципального индустриального парка. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» определён объём финансирования 21 511,6 тыс. рублей. Фактически выделенные бюджетные средства сумме 17 720,4 тыс. рублей направлены по документам на возведение временного некапитального сооружения «некапитального павильона временного офиса», п. 1.2 «Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры муниципального индустриального парка «М-8» для повышения инвестиционного потенциала Сергиево-Посадского муниципального района» определён объём финансирования 19 900,0 тыс. рублей. Фактически израсходованные бюджетные средства по данному пункту подпрограммы в сумме 9 915,9 тыс. рублей направлены по документам на выполнение работ по строительству «некапитального павильона временного офиса», т.е. по факту израсходовано 27 636,3 тыс. рублей не по целевому назначению программы.
Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района 8 контрактов на сумму 17 720 401,18 тыс. рублей:
Муниципальные контракты: № 1099/2017-МК от 02.10.2017 на сумму 300 000,00 руб.;
№ 10100/2017-МК от 09.10.2017 на сумму 300 000,00 руб.;
№ 12231/2018-МК от 27.12.2018 на сумму 417 000,00 руб.;
№ 12153/2018-МК от 16.12.2018 на сумму 495 000,00 руб.;
№ 10135/2018-МК от 26.10.2018 на сумму 469 880,00 руб.;
№ 10136/2018-МК от 26.10.2018 на сумму 303 417,00 руб.;
№ 11123/2017-МК от 20.11.2017 на сумму 8 341 910, 36 руб.;
№ 0894/2018-МК от 21.08.2018 на сумму 6 673 193,82 руб.;
№ 09108/2018-МК от 07.09.2018 на сумму 420 000,00 руб.

МБУ «Развитие» 3 контракта на сумму 9 915 923,97 руб.:
Муниципальные контракты № 122/19 от 01.04.2019 на сумму 444 000,00 руб.;
№ 300/19 от 10.06.2019 на сумму 8 965 921,97 руб.;
№ 306/19 от 24.06.2019 на сумму 506 002,00 руб.

Оформление строительства «некапитального павильона временного офиса» как возведение временного сооружения позволило заказчику избежать обязанности получения экспертизы на соответствие сметной стоимости объекта.
1. Заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства «Строительство и реконструкция автомобильной дороги (протяженность дороги - 3,4 км.) к муниципальному индустриальному парку «М-8» к проверке представлено не было. 
Таким образом, разработанная проектно-сметная документация по объекту: строительство и реконструкция автомобильной дороги 2 категории (протяженность автодороги -3,4 км.) к муниципальному индустриальному парку «М-8» без положительного заключения государственной экспертизы не может быть использована в строительстве, цель оплаченных Контрактов не достигнута. Использованные бюджетные средства в размере 4 618 179,50 рублей следует считать неэффективным использованием бюджетных средств.
2. В период проверки произведен осмотр фактически выполненных работ по Муниципальным контрактам, заключенным между (Заказчик) и (Подрядчик), по строительству некапитального павильона офиса Муниципального индустриального парка «М-8» в результате установлено, что в акты о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2) были включены работы, не зафиксированные осмотром, но оплаченные на общую сумму 4 040 290,90 рублей.
При повторном осмотре фактически выполненных МБУ «Развитие» работ по строительству некапитального павильона офиса Муниципального индустриального парка «М-8» в результате установлено, что в акты о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2) были включены работы, не зафиксированные осмотром, но оплаченные на сумму 2 109 921,08 рублей, что можно квалифицировать как ущерб, нанесенный бюджету Сергиево-Посадского муниципального района незаконной оплатой не выполненных работ, услуг, т.е. нецелевым использованием бюджетных средств.


Заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты						Е.К.Степанова
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