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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	пр. Красной Армии, 169, Сергиев Посад, Московская область, 141310
Тел./Факс (496) 540-82-88, E-mail: ksk. spmr@yandex.ru


ИНФОРМАЦИЯ
по результатам контрольного мероприятия «Исполнение Муниципального контракта от 31.05.2021 года № 0848300051721000112 «Устройство автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сергиево-Посадского городского округа» в части устройства дороги в деревне Трехселище»
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:
Между Администрацией Сергиево-Посадского городского округа и МБУ «Благоустройство СП» заключено Соглашение «О порядке и условиях предоставления субсидии на капитальные вложения».
Предметом Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредителем субсидии на капитальные вложения Учреждению, в том числе:
- Финансирование работ по строительству (реконструкции) автомобильной дороги в д. Трехселище к земельным участкам, выделенным многодетным семьям, осуществлялось за счет средств местного бюджета в рамках целевой муниципальной программы «Развитие и финансирование дорожно-транспортного комплекса» подпрограммы «Дороги Подмосковья» из подраздела «Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную муниципальную собственность» в размере 35 000 000,00 рублей. Срок предоставления субсидии до 31 декабря 2021 года.
Следовательно, возможно строительство только капитальных объектов, иное не предусмотрено законодательством.
По результатам размещения муниципального заказа Учреждением был заключен муниципальный контракт на «Устройство автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сергиево-Посадского городского округа» с подрядной организацией на общую сумму 49 498 894,36 руб., в том числе:

- устройство автомобильной дороги общего пользования по д. Трехселище на территории Сергиево-Посадского городского округа на сумму 34 646 142,96 рублей.
Срок действия контракта 31 октября 2021 года.

Создание новой автомобильной дороги местного значения в деревне Трёхселищи в соответствии с муниципальным контрактом осуществлялось без соблюдения требований к документальному оформлению строительства объекта недвижимости, без проекта строительства, землеотвода под объектом строительства, экспертизы проектно-сметной документации, получения разрешения на строительство, технической экспертизы созданного объекта капитального строительства.

Согласно акта приёмочной комиссии, созданной приказом МБУ «Благоустройство СП», объект «Устройство автомобильной дороги общего пользования по д. Трёхселище новая застройка на территории Сергиево-Посадского городского округа, Московской области (Участок 1,2,3,4)» принят от подрядчика и введён в эксплуатацию.
В период проведения контрольного мероприятия рабочей группой произведен осмотр фактически выполненных работ по устройству автомобильной дороги общего пользования в д. Трехселище (новая застройка).
Осмотром выявлено, что протяженность построенной автомобильной дороги соответствует контракту. Качество построенной автодороги не соответствует техническому заданию к контракту на всей протяженности построенной автодороги. Уплотнение гравийного слоя дорожной одежды и его толщина не соответствует основным показателям объекта: из за недостаточного уплотнения гравийного покрытия - расчётная скорость 40 км./ч. На созданной дороги невозможна, толщина гравийного покрытия - менее определённых в техническом задании 200 мм, кюветы не обеспечивают отведение ливневых стоков с проезжей части и её размыва.
Исполнение контракта «Устройство автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сергиево-Посадского городского округа» в части устройства дороги в деревне Трехселище не достигло поставленной целевой муниципальной программой «Развитие и финансирование дорожно-транспортного комплекса» подпрограммы «Дороги Подмосковья» подраздела «Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную муниципальную собственность» цели.

Созданная в рамках контрактов автомобильная дорога не отвечает требованиям её эксплуатации. Расход средств местного бюджета в сумме 34 645 977,83 рублей определяется как не эффективное расходование средств местного бюджета.
По результатам проверки составлен протокол об административном нарушении и направлен мировому судье для рассмотрения.
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