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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация
от 25.08.2023 
1.Основание для проведения проверки: Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа от 25.04.2023 № 27/23-РП для проведения контрольного мероприятия «Проверка соблюдения полноты и эффективности расходования выделенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы «Чистая вода» в части строительства и использования станций водоочистки» проверяемый период 2020-2023 год.».

2. Предмет проверки: соблюдения полноты и эффективности расходования выделенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы «Чистая вода» в части строительства и использования станций водоочистки» проверяемый период 2020-2023 год.


3. Вопросы проверки:
-проанализировать соблюдение нормативно-правовых актов, регулирующих расходование бюджетных средств по муниципальной программе Сергиево-Посадского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» подпрограммы «Чистая вода» в части строительства и использования станций водоочистки»;
4. Проверка проведена: Председателем Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа (руководитель контрольного мероприятия) и инспектором Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа.
5. Проверяемый период деятельности: 2020-2023 годы.
6. Срок проверки: со 02.06.2023-25.08.2023 г.
В ходе проверки установлено следующее:
Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, действующая на основании Устава Сергиево-Посадского района, принятого решением Совета депутатов Сергиево-Посадского района от 29 февраля 2012 № 20/2МЗ. (в ред. решений Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района МО от 19.11.2014 № 55/2-МЗ, от 30.09.2015 № 66/04-МЗ, от 26.05.2016 № 08/07-МЗ, от 13.09.2016 № 10/01-МЗ, от 19.12.2019 № 13/01-МЗ), на основании Закона Московской области № 32/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Сергиево-Посадского муниципального района» преобразована в Администрацию Сергиево-Посадского городского округа и действует на основании Устава муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утвержденный Советом депутатов Сергиево-Посадского городского округа от 19.12.2019 № 13/01-МЗ (далее Администрация).

Заказчиком программы выступила Администрация Сергиево-Посадского городского округа, а также основным разработчиком и исполнителем является Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского городского округа.
Постановлениями Главы Сергиево-Посадского городского округа в Программу в 2021-2022гг. вносились изменения от 02.03.2021 №294-ПГ, от 02.04.2021 № 484-ПГ, от 18.05.2021 № 687-ПГ, от 06.09.2021 №1347-ПГ,  от 17.12.2021 № 2086-ПГ, от 29.12.2021 № 2207-ПГ, от 03.02.2022 № 41-ПГ, от 30.03.2022 № 151-ПГ, от 01.08.2022 № 355-ПГ, от 17.08.2022 № 382-ПГ в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Общий объем средств в 2021 году, направленных на реализацию программы из бюджета Сергиево-Посадского городского округа, составил 418 794,10 тыс.руб., в 2022 году – 723 641,29 тыс.руб.(см. таблицу №1).
Таблица 1
	Источники финансирования
	2021
	2022

	Всего:
	418 794,10
	723 641,29

	Средства бюджета Московской области
	181 562,89
	579 182,46

	Средства бюджета города Москвы
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа
	119 731,21
	111 604,43

	Внебюджетные источники
	117 500,00
	32 854,40


Срок реализации программы 2020-2024 годы. 


Целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, повышение качества коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности, улучшение жизни населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского городского округа Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей.


Подпрограмма 1 «Чистая вода».

Основное мероприятие 02–«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» направлено на повышение эффективности и надежности работы систем и объектов водоснабжения».

Основное мероприятие F5- «Федеральный проект «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» направлено на обеспечения населения качественной питьевой из источников центрального водоснабжения посредством реконструкции и ремонта водозаборных узлов; приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ.

Заказчиком подпрограммы является так же Администрация Сергиево-Посадского городского округа, в лице Управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.2. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения» подпрограммы 1 «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»:

Приобретение и монтаж станции обезжелезивания д. Бужаниново, г.о. Сергиево-Посадский

Приобретение и монтаж станции обезжелезивания д. Здравница, г.о. Сергиево-Посадский

Приобретение и монтаж станции обезжелезивания д. Зубцово, г.о. Сергиево-Посадский

Годы строительства / реконструкции объектов муниципальной собственности 2022 год.

В рамках приобретения и монтажа станции обезжелезивания д. Бужаниново, г.о. Сергиево-Посадский был заключен Муниципальный контракт. Работы по контракту были оплачены платежными поручениями.

В рамках приобретения и монтажа станции обезжелезивания д. Здравница, г.о. Сергиево-Посадский был заключен Муниципальный контракт. По контракту был оплачен аванс платежными поручениями. Работы приняты актом обследования № 1 от 03.08.2023.

В рамках приобретения и монтажа станции обезжелезивания д. Зубцово, г.о. Сергиево-Посадский был заключен Муниципальный контракт. По контракту был оплачен аванс. Работы приняты актом обследования № 001 от 24.07.2023 года.

Общая сумма бюджетных средств, реализованных при выполнении программы, составила 51597060 рублей
В соответствии с целями программы приобретение и монтаж станций обезжелезивания осуществляется для повышения качества воды, поставляемой населению городского округа по системам центрального водоснабжения. По состоянию на день окончания проверки смонтированные и принятые станции в эксплуатацию специализированной организации не переданы и при водоснабжении населения не используются. 
Выводы:

1. Нарушения законодательства Российской Федерации при использовании бюджетных средств, реализованных в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» подпрограммы «Чистая вода» в 2022 – 2023 годах не выявлено.

2. Эффективным использование вышеуказанных средств до ввода приобретённых и смонтированных в рамках программы станций обезжелезивания в фактическую эксплуатацию рассматриваться не может.
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