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по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения полноты и эффективности расходования выделенных бюджетных средств на капитальный ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14»

На основании Распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа от 15.04.2024г. № 25/24-РП, и в соответствии с планом проведения проверок на 2024 год, утвержденным  распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Сергиево - Посадского городского округа от 26.12.2023 г. №76/23-РП (с внесением изменений от 10.04.2024 № 24/24-РП), проведено контрольное мероприятие  «Проверка соблюдения полноты и эффективности расходования выделенных бюджетных средств в 2023-2024 годах на капитальный ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14».
В результате проверки установлено:
1. В нарушение дополнительного соглашения №16 от 21.12.2023 к контракту № 293589-22 от 03.12.2022 года между МБУ «Развитие» и ООО «СтройБазис», подрядчиком нарушен конечный срок выполнения работ по контракту. На 30.04.2024 года не подтверждено выполнение обязательств на сумму 172 757 019,90 рубля.
2. В нарушении Распоряжения Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 04.09.2015 №10-81/РВ «Об утверждении правил подключения специальных программно-технических комплексов видеонаблюдения к муниципальным центрам обработки и хранения информации», от 15.08.2022 №11-175/РВ «Об утверждении Типовых технических требований к инженерной инфраструктуре многоквартирных домов и социально-значимых объектов, используемой при подключении к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и рекомендаций к сетям связи общего пользования» до настоящего времени объект МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» не подключен к системе «Безопасный регион».
МБУ «Развитие» предложено:
1. Организовать претензионную работу в связи с истечением срока контракта № 293589-22 от 03.12.2022 года между МБУ «Развитие» и ООО «СтройБазис» 30.04.2024 года с привлечением виновных к ответственности, о принятых мерах направлять мотивированный отчет в Контрольно-счетную палату Сергиево-Посадского городского округа в срок до 01.08.2024 года.
2. Обеспечить подключение объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» к системе «Безопасный регион».
О принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату Сергиево-Посадского городского округа в месячный срок со дня получения представления.
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