
Информация
Проверки использования средств бюджета на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды» и подпрограммой IV «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области», а также муниципальных программ: «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад» подпрограмма 6 «Развитие туризма на территории городского поселения Сергиев Посад» основное мероприятие «Развитие туристской инфраструктуры» благоустройство туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации; «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад» основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды», реализация мероприятия по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации


г. Сергиев Посад									11.09.2018г.
1. Основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района на 2018 год, для проведения проверки использования средств бюджета на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды» и подпрограммой IV «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области», а также муниципальных программ: «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад» подпрограмма 6 «Развитие туризма на территории городского поселения Сергиев Посад» основное мероприятие «Развитие туристской инфраструктуры» благоустройство туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации; «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад» основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды», реализация мероприятия по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.
2. Проверяемый период: 2017 год.
Срок проверки с 24.08. 2018 по 11.09.2018 года.
3.	Вопросы проверки:
-  проанализировать соблюдение действующего законодательства и нормативно-правовых актов муниципального образования, регулирующих расходование бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды» и подпрограммой IV «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области», а также муниципальных программ: «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад» подпрограмма 6 «Развитие туризма на территории городского поселения Сергиев Посад» основное мероприятие «Развитие туристской инфраструктуры» благоустройство туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации; «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад» основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды», реализация мероприятия по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Сергиев Посад» (сокращенное наименование - МБУ «Благоустройство СП») создано на основании постановления Главы города Сергиев Посад от 16.09.2014 № 723-п «О создании муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство СП».
Учредителем МБУ «Благоустройство СП»и собственником его имущества является муниципальное образование «городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» (далее – Муниципальное образование).
От имени Муниципального образования функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, действующая на основании Устава Муниципального образования, в дальнейшем именуемая Учредитель.
Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Сергиев Посад» зарегистрировано в качестве юридического лица на основании «Свидетельства о государственной регистрации юридического лица» от 20 ноября 2014 года.
Местонахождение Учреждения:
Юридический адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 169.
Фактический адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 169.
Тел: (496) 541-38-18
E-mail:blago_sp@mail.ru
На основании «Постановления от 12.01.2018 № 16-ПГ» реорганизовано муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Сергиев Посад» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Архитектура и градостроительство» городского поселения Сергиев Посад.
МБУ «Архитектура и градостроительство» городского поселения Сергиев Посад» создано Постановлением Главы города Сергиев Посад от 18.11.2013 № 7997-п «О создании муниципального бюджетного учреждения «Архитектура и градостроительство» городского поселения Сергиев Посад».
Управлением Федерального казначейства по Московской области были проведены выездные проверки использования средств федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и подведомственных им распорядителях и получателях бюджетных средств за 2017 год.
В ходе данной проверки выявлено, что Администрацией городского поселения Сергиев Посад не был обеспечен должный контроль за использованием субсидий на поддержку программ формирования современной городской среды, предоставленных МБУ «Архитектура и градостроительство», о чем направлено Представление УФК по Московской области от 09.07.2018 № 48-14-29/27.05-7498 (далее – Представление) с требованием в срок до 01.09.2018 рассмотреть указанные нарушения и принять меры по устранению причин и условий их совершения и проинформировать УФК по Московской области в срок до 15.09.2018.
Во исполнение данного Представления Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района письмом от 20.08.2018 № 7175/01-01-22 была направлена информация в УФК по Московской области о принятых мерах по организации контроля за использованием субсидий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского поселения Сергиев Посад.
В отношении МБУ «Благоустройство СП» в период с 16.05.2018 по 25.05.2018. В ходе данной проверки выявлено, что МБУ «Архитектура и градостроительство» по муниципальному контракту от 24.10.2017 № 0148200005417000992 на сумму 28 815 438,8 руб., на выполнение работ по благоустройству пешеходных зон «Дорога к Храму», ул. 1-ой Ударной Армии, малые архитектурные формы в акты о приемке выполненных работ включены работы на общую сумму 673 912,12 руб. за счет средств федерального бюджета, в том числе: установка сидений капля, которые по состоянию на момент осмотра 24.04.2018 не зафиксированы. По данному факту от МБУ «Благоустройство СП» представлены пояснения.
По результатам проверки направлено  Предписание УФК по Московской области от 10.07.2018 № 48-14-29/27.05-7531 (далее – Предписание) с требованием в срок до 01.09.2018 обеспечить выполнение работ по муниципальному контракту от 24.10.2017 № 0148200005417000992 на общую сумму 673 912,12 руб. и проинформировать УФК по Московской области в срок до 15.09.2018.
Во исполнение данного Предписания МБУ «Благоустройство СП» письмом направлена информация в УФК по Московской области о том, что по муниципальному контракту от 24.10.2017 № 0148200005417000992, заключенному с ООО «Стой-Проект», работы выполнены в полном объеме, включая устраненные недостатки, указанные в акте № 8 от 24.05.2018 выездной проверки УФК по Московской области на сумму 673 912,12 рублей, в рамках исполнения подрядчиком его гарантийных обязательств по контракту.

При проведении контрольного мероприятия проверочной группой в составе: Председатель Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района Д.С. Демин (руководитель контрольного мероприятия), заместитель Председателя Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района Е.К. Степанова и инспектора Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района Л.А. Соловьевой установлено следующее:
В целях обеспечения выполнения работ по благоустройству туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации и обеспечения выполнения работ по благоустройству туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации, постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 19.05.2017 № 182-п с 15.03.2017 муниципальное бюджетное учреждение «Архитектура и градостроительство» городского поселения Сергиев Посад наделено полномочиями по исполнению функций технического заказчика на выполнение работ по благоустройству пешеходных зон: «Дорога к Храму», ул. 1-ой Ударной Армии, ул. Карла Маркса, ул. Сергиевская (от привокзальной площади до пешеходного перехода через проспект Красной Армии с частично-полным перекрытием движения), ул. Вознесенская (от ул. Рыбной до ул. Митькина) между улицей Вознесенская и улицей Карла Маркса, от Келарского пруда вдоль реки Копнинка до Загорского озера.
Соглашение № 14 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (подготовка проектно-сметной документации по благоустройству территории в рамках туристско-рекреационного кластера «Сергиев Посад – врата Золотого кольца») муниципальному бюджетному учреждению «Архитектура и градостроительство» городского поселения Сергиев Посад на 2017 год от 22 марта 2017 года заключено между Администрацией городского поселения Сергиев Посад и Учреждением. Предметом Соглашения является предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в 2017 году в размере 29 727 000 рублей. Цель предоставления субсидии - выполнение проектно-сметной документации по благоустройству территории в рамках туристско-рекреационного кластера «Сергиев Посад – врата Золотого кольца» по указанным в Соглашении адресам. Соглашением определены права и обязанности сторон. К обязательствам учреждения относится использование субсидии на цели, обозначенные в соглашении.
Дополнительным соглашением № 1 от 28 апреля 2017 года изменено название соглашения – «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Архитектура и градостроительство» городского поселения Сергиев Посад на 2017 год». Предметом соглашения является предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в 2017 году в размере 29 727 000 руб., из них в соответствии с муниципальной программой «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад» на благоустройство туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу - 24 638 000  руб.; в соответствии с муниципальной программой «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад» в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу - 4 000 000 руб.; в соответствии с муниципальной программой «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад» на благоустройство туристских и пешеходных зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу - 1 089 000 рублей. В дополнительном соглашении указаны адреса проведения работ по благоустройству.
Дополнительным соглашением № 2 от 24 мая 2017 года изменен размер предоставляемой субсидии. Предметом соглашения является предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в 2017 году в размере 573 969 000 руб., из них:
 в соответствии с муниципальной программой «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад» на благоустройство туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу - 24 638 000 руб.;
в соответствии с муниципальной программой «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад», соглашением о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благоустройство туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в соответствии с государственной программой Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы, заключенным между Министерством ЖКХ Московской области и Администрацией городского поселения Сергиев Посад, в размере 468 242 000 руб.,
в соответствии с муниципальной программой «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад» в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу - 4 000 000 руб.;
в соответствии с муниципальной программой «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад», соглашением о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, заключенным между Министерством ЖКХ Московской области и Администрацией городского поселения Сергиев Посад, в размере 76 000 000 руб.;
в соответствии с муниципальной программой «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад» на благоустройство туристских и пешеходных зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу - 1 089 000 рублей.
Дополнительным соглашением № 3 от 14 июля 2017 года субсидия, выделяемая городскому поселению в рамках заключенных соглашений, расшифрована по источникам финансирования:
в соответствии с муниципальной программой «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад», соглашением о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благоустройство туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в соответствии с государственной программой Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы, заключенным между Министерством ЖКХ Московской области и Администрацией городского поселения Сергиев Посад, в размере 468 242 000 руб. (средства бюджета Московской области 309 039 720 руб., средства федерального бюджета – 159 202 280 руб.),
в соответствии с муниципальной программой «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад», соглашением о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, заключенным между Министерством ЖКХ Московской области и Администрацией городского поселения Сергиев Посад, в размере 76 000 000 руб.(средства бюджета Московской области 50 160 000 руб., средства федерального бюджета – 25 840 000 рублей).
Дополнительным соглашением №4 от 25 октября 2017 года изменены размеры предоставляемой субсидии. Предметом соглашения является предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в 2017 году в размере 677 175 420 руб., из них:
 в соответствии с муниципальной программой «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад», утвержденной постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от 09.01.2017 № 02-п, в размере 29 763 810 руб. на благоустройство туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу; 
в соответствии с муниципальной программой «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад», утвержденной постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от 09.01.2017 № 02-п, соглашением о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благоустройство туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в соответствии с государственной программой Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы, заключенным между Министерством ЖКХ Московской области и Администрацией городского поселения Сергиев Посад, в размере 565 511 910 руб. (средства бюджета Московской области – 373 237 870 руб., средства федерального бюджета – 192 274 040 руб.),
в соответствии с муниципальной программой «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад», утвержденной постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от 30.12.2016 № 545-п, в размере 4 040 540 руб. на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу;
в соответствии с муниципальной программой «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад», утвержденной постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от 30.12.2016 № 545-п, соглашением о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, заключенным между Министерством ЖКХ Московской области и Администрацией городского поселения Сергиев Посад, в размере 76 770 160 руб. (средства бюджета Московской области – 50 668 310 руб., средства федерального бюджета – 26 101 850 руб.);
в соответствии с муниципальной программой «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад», утвержденной постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от 09.01.2017 № 02-п, в размере 1 089 000 руб. на благоустройство туристских и пешеходных зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу.

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад» утверждена постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от 09.01.2017 № 02-п, изменения в программу внесены постановлениями от 31.05.2017 № 207-К, от 25.10.2017 № 384-К. В рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу запланированы работы на сумму 595 275,9 тыс. руб., в том числе: 
Благоустройство пешеходной зоны «Дорога к Храму» в сумме 47 882,34 тыс. руб., из них: средства бюджета Московской области, средства федерального бюджета в сумме 45 488,14 тыс. руб., средства бюджета муниципальных образований в сумме 2 394,2 тыс. рублей. 
Благоустройство пешеходной зоны ул. 1-ой Ударной Армии в сумме 27 403,85 тыс. руб., средства бюджета Московской области, средства федерального бюджета в сумме 26 033,63 тыс. руб., средства бюджета муниципальных образований в сумме 1 370,22 тыс. рублей. 
Благоустройство пешеходных зон «Дорога к Храму», ул.1-й Ударной Армии. Малые архитектурные формы в сумме 32 781,06 тыс. руб., средства бюджета Московской, средства федерального бюджета в сумме 31 141,95 тыс. руб., средства бюджета муниципальных образований в сумме 1 639,11 тыс. рублей. 
Благоустройство пешеходных зон по улицам: Карла Маркс, Сергиевская (от привокзальной площади до пешеходного перехода через проспект Красной Армии с частично-полным перекрытием движения) ул. Вознесенская (от ул. Рыбной до ул. Митькина) между улицей Вознесенская и улицей Карла Маркса (в том числе разработка сметной документации) в сумме 217 688,89 тыс. руб., средства бюджета Московской области, средства федерального бюджета в сумме 206 804,42 тыс. руб., средства бюджета муниципальных образований в сумме 10 884,47 тыс. рублей. 
Благоустройство пешеходной зоны от Келарского пруда вдоль реки Копнинка до Загорского озера (1 этап), в том числе: разработка сметной документации на благоустройство с устройством пешеходных зон от Келарского пруда до Загорского озера (1,2 этапы) в сумме 269 519,76 тыс. руб., средства бюджета Московской области, средства федерального бюджета в сумме 256 043,77 тыс. руб., средства бюджета муниципальных образований в сумме 13 475,99 тыс. рублей. 

К проверке представлена проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу, согласованная архитектурно-планировочная концепция формирования городской среды.
Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области рассмотрело предоставленную Архитектурно-планировочную концепцию формирования городской среды в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и согласовало ее без замечаний (лист согласования № 31 Исх-43577/09-21 от 23.05.2017).
Государственным автономным учреждением Московской области «Московская областная государственная экспертиза» (далее «Мособлэкспертиза») по результатам проверки достоверности сметной стоимости по объектам благоустройства пешеходных зон в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области выданы Заключения об утверждении сметной документации, в том числе:
-Заключение от 28.06.2017 № Ц-6-0794-17 по результатам проверки достоверности  сметной стоимости комплекса работ по благоустройству пешеходных зон по улицам: ул. Карла Маркса, ул. Сергиевская (от привокзальной площади до пешеходного перехода через проспект Красной Армии с частично-полным перекрытием движения) ул. Вознесенская (от ул. Рыбной до ул. Митькина) между улицей Вознесенская и улицей Карла Маркса рекомендуемая к утверждению сметная документация на сумму 208 767 590 руб. в текущем уровне цен на май 2017 года;
- Заключение от 16.03.2017 № Ц-6-01147-17 по результатам проверки достоверности сметной стоимости комплекса работ по устройству пешеходной зоны «Дорога к Храму» рекомендуемая к утверждению сметная документация на сумму 47 882 260 руб. в текущем уровне цен на январь 2017 года;
- Заключение от 10.05.2017 № Ц-6-0423-17 по результатам проверки достоверности сметной стоимости комплекса работ по капитальному ремонту-благоустройству пешеходной зоны ул. 1-й Ударной Армии рекомендуемая к утверждению сметная документация на сумму 24 781 780 руб., кроме того стоимость малых архитектурных форм (клумб уличных-6 шт.) составляет 2 622 043 рублей. Общая стоимость с учетом малых форм составляет 27 403 823 руб. в текущем уровне цен на февраль 2017 года;
- Заключение от 28.08.2017 № Ц-6-1268-17 по результатам проверки достоверности сметной стоимости комплекса работ по капитальному ремонту-благоустройства пешеходных зон «Дорога к Храму» ул. 1-й Ударной Армии. Малые архитектурные формы» рекомендуемая к утверждению сметная документация на сумму 21 177 090 руб., кроме того стоимость малых архитектурных форм (арт-объектов) составляет 8 525 350 рублей. Общая стоимость с учетом малых форм составляет 29 525 350 руб. в текущем уровне цен на июль 2017 года; 
- Заключения от 21.07.2017 № Ц-6-0965-17 и от 14.12. 2017№ Ц-6-2078-17 по результатам проверки достоверности сметной стоимости комплекса работ по благоустройству пешеходной зоны от Келарского пруда вдоль реки Копнинка до Загорского озера (1 Этап). Очистка русла реки Копнинка и Банного пруда. Благоустройство пешеходной зоны от Келарского пруда вдоль реки Копнинка до ул. Больничной, 2 этап благоустройство пешеходной зоны от ул. Больничной вдоль реки Копнинка до Загорского озера рекомендуемая к утверждению сметная документация на сумму 344 373 890 руб. в текущем уровне цен на май 2017 года.
В 2017 году Муниципальным бюджетным учреждением «Архитектура и градостроительство» городского поселения Сергиев Посад (заказчик) по результатам размещения муниципального заказа было заключено 8 муниципальных контрактов на выполнение указанных мероприятий на общую сумму 561 666 234 руб., нарушения конкурсных процедур не выявлено, в том числе:
подрядной организацией ООО «Строй-Проект» от 10.7.2017 № 0148200005417000494 на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны «Дорога к храму» на сумму 45 753 790 руб.,
подрядной организацией ООО «Строй-Проект» от 24.10.2017 № 0148200005417000992 на выполнение работ по благоустройству пешеходных зон «Дорога к Храму», ул. 1-ой Ударной Армии, малые архитектурные формы на сумму 28 815 438,8 руб.,
подрядной организацией ООО «Строй-Проект» от 11.08.2017 № 0148200005417000654 на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. 1-ой Ударной Армии на сумму 23 786 240 руб.,
подрядной организацией ООО «Строй-Проект» от 25.09.2017 № 0148200005417000861 на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны от Келарского пруда вдоль реки Копнинка до Загорского озера на сумму 242 083 210 руб.,
подрядной организацией ООО «Профтехмонтаж» от 09.11.12 0848300051717000610 на выполнение работ по установке оборудования систем наружного видеонаблюдения с условием интеграции в систему «Безопасный регион» на сумму 7 604 220 руб., необходимо отметить 
подрядной организацией ООО «Строй-Проект» 05.09.2017 № 0148200005417000726 на выполнение работ по благоустройству пешеходных зон по улицам Карл Маркса, Сергиевской (от привокзальной площади до пешеходного перехода через проспект Красной Армии с частично-полным перекрытием движения) ул. Вознесенская (от ул. Рыбной до ул. Митькина) между улицей Вознесенская и улицей Карла Маркса на сумму 195 249 220 руб.,
подрядной организацией ООО «Синергус Групп» от 12.05.2017 № 0848300051717000090 на выполнение работ по разработке сметной документации и проверке достоверности сметной стоимости на благоустройство с устройством пешеходных зон Карл Маркса, Сергиевской (от привокзальной площади до пешеходного перехода через проспект Красной Армии с частично-полным перекрытием движения) ул. Вознесенская (от ул. Рыбной до ул. Митькина) между улицей Вознесенская и улицей Карла Маркса на сумму 8 921 273,42 руб.,
подрядной организацией ООО «Синергус Групп» от 12.05.2017 № 0848300051717000089 на выполнение работ по разработке сметной документации и проверке достоверности сметной стоимости на благоустройство с устройством пешеходных зон от Келарского пруда вдоль реки Копнинка до Загорского озера на сумму 9 452 842,0 рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад» от Администрации городского поселения Сергиев Посад поступила субсидия на иные цели в сумме 561 326 044,61 руб. в том числе: средства бюджета Московской области – 351 951 429,94 руб., средства федерального бюджета – 181 308 312,41 руб. (32,3% от общих поступлений), местный бюджет – 28 066 302,26 рублей.

К проверке представлены справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 и акты о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2) на общую сумму 561 326 044,61руб. в том числе: 
- на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны «Дорога к храму» на сумму 45 753 790 руб.,
- на выполнение работ по благоустройству пешеходных зон «Дорога к Храму», ул. 1-ой Ударной Армии, малые архитектурные формы на сумму 28 815 438,8 руб.,
- на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. 1-ой Ударной Армии на сумму 23 786 240 руб.,
- на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны от Келарского пруда вдоль реки Копнинка до Загорского озера на сумму 242 083 210 руб.,
- на выполнение работ по установке оборудования систем наружного видеонаблюдения с условием интеграции в систему «Безопасный регион» на сумму 7 264 030 руб., необходимо отметить, что муниципальный контракт на выполнение указанных работ был заключен на сумму 7 604 220 руб., согласно дополнительному соглашению о расторжении контракта от 15.12.2017 муниципальный контракт был расторгнут, на момент расторжения работы выполнены на сумму 7 264 030 руб.;
- на выполнение работ по благоустройству пешеходных зон по улицам Карл Маркса, Сергиевской (от привокзальной площади до пешеходного перехода через проспект Красной Армии с частично-полным перекрытием движения) ул. Вознесенская (от ул. Рыбной до ул. Митькина) между улицей Вознесенская и улицей Карла Маркса на сумму 195 249 220 руб.,
- на выполнение работ по разработке сметной документации и проверке достоверности сметной стоимости на благоустройство с устройством пешеходных зон Карл Маркса, Сергиевской (от привокзальной площади до пешеходного перехода через проспект Красной Армии с частично-полным перекрытием движения) ул. Вознесенская (от ул. Рыбной до ул. Митькина) между улицей Вознесенская и улицей Карла Маркса на сумму 8 921 273,42 руб.,
- на выполнение работ по разработке сметной документации и проверке достоверности сметной стоимости на благоустройство с устройством пешеходных зон от Келарского пруда вдоль реки Копнинка до Загорского озера на сумму 9 452 842,0 рублей.
Проверкой правильности определения стоимости выполненных работ установлено, что при оформлении актов о приемки выполненных работ (ф. КС-2) стоимость по видам выполненных работ определялась базисно-индексным методом на основании базисного уровня цен (2000 года)
По Сборникам ТЕР МО НР, ТЕРр МО НР, Ценнику ТЕР МО НР и индексам пересчета стоимости строительной продукции в текущий уровень цен на январь, февраль, май, июнь 2017 года по Сборнику расчетных индексов пересчета стоимости строительно-монтажных работ для Московской области ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад» утверждена постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от 30.12.2016 № 545-п с изменениями, внесенными постановлением от 25.10.2017 № 385-К. Программа включает благоустройство пешеходных зон по улицам Шлякова, Пионерской и переулку Пожарному. Городскому поселению Сергиев Посад в рамках мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу запланированы работы по благоустройству пешеходных зон по улицам Шлякова, Пионерской и переулку Пожарному (в том числе разработка сметной документации на благоустройство с устройством пешеходных зон в центральной части города (ул. Шлякова, Пожарный переулок, ул. Пионерская). Финансирование работ запланировано в сумме 80810,70 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 26 101,85 тыс. руб. (32,3%), бюджет Московской области – 50 668,31 тыс. руб., бюджет муниципального образования – 4040,54 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» муниципальные образования - получатели субсидий обязаны подготовить и утвердить не позднее 1 августа 2017 года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включаются текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории; завершить до конца 2017 года реализацию мероприятий муниципальной программы на 2017 год, на которые предусмотрено предоставление субсидии. 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области с Администрацией городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района заключено Соглашение «О предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на поддержку государственных программ на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы» от 30.06.2017 № 406-С/2017. Согласно приложению № 1 к Соглашению,  финансированию в 2017 году подлежат благоустройство пешеходных зон по улицам Шлякова, Пионерской и переулку Пожарному (в том числе разработка сметной документации на благоустройство с устройством пешеходных зон в центральной части города (ул. Шлякова, Пожарный переулок,  ул. Пионерская).
Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области рассмотрело предоставленную Архитектурно-планировочную концепцию формирования городской среды в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и согласовало ее без замечаний (лист согласования № 31 Исх-43577/09-21 от 23.05.2017).
Государственным автономным учреждением Московской области «Московская областная государственная экспертиза» (далее «Мособлэкспертиза») по результатам проверки достоверности сметной стоимости благоустройства пешеходных зон по улицам Шлякова, Пионерской и переулку Пожарный выдано Заключение от 28.06.2017 № Ц-6-0795-17 с рекомендуемой к утверждению сметной документацией на сумму 74 959 050 руб. в текущем уровне цен на май 2017 года.
В 2017 году Муниципальным бюджетным учреждением «Архитектура и градостроительство» городского поселения Сергиев Посад (заказчик) по результатам размещения муниципального заказа было заключено 4 муниципальных контракта на выполнение указанных мероприятий на общую сумму 77 258 681,9 руб., в том числе:
подрядной организацией ООО «Строй-Проект» от 04.09.2017 № 0148200005417000727 на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по улицам Шлякова, Пионерской и переулку Пожарный на сумму 66 390 000 руб., 
подрядной организацией ООО «Профтехмонтаж» от 09.11.12 0848300051717000609 на выполнение работ по установке оборудования систем наружного видеонаблюдения с условием интеграции в систему «Безопасный регион» на сумму 5 017 040 руб.;
подрядной организацией ООО «Международный Концерн Творчества» от 09.10.2017 № 0848300051717000515 на выполнение работ по созданию и установке фигуры «Пожарный» в человеческий рост в металле (бронза) на сумму 2 621 700 руб.; 
подрядной организацией ООО «Синергус Групп» от 12.05.2017 № 084830005171700088 на выполнение работ по разработке сметной документации и проверке достоверности сметной стоимости на благоустройство с устройством пешеходных зон в центральной части города по улицам Шлякова, Пионерской и переулку Пожарный на сумму 3 229, 941,91 рублей.
Согласно платежным документам в 2017 году на счет МБУ «Архитектура и градостроительство» от Администрации городского поселения Сергиев Посад поступила субсидия на иные цели в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад» в сумме 76 410 541,13 руб., в том числе: из бюджета Московской области в сумме 47 909 409,29 руб., средства федерального бюджета в сумме 24 680 604,77 руб., и средства бюджета городского поселения в сумме 3 820 527,07 рублей.

К проверке представлены справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 и акты о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2) на общую сумму 76 410 541,13 руб. в том числе:
- на выполнение работ по благоустройству по улицам Шлякова, Пионерской и переулку Пожарный на сумму 66 390 000 руб.;
- на выполнение работ по установки оборудования систем видеонаблюдения с условием интеграции в систему «Безопасный регион» на сумму 4 168 899,22 руб.;
- на выполнение работ по разработке сметной документации и проверке достоверности сметной стоимости на благоустройство пешеходных зон по улицам Шлякова, Пионерской и переулку Пожарный на сумму 3 229 941,91 руб.;
- на выполнение работ по созданию  и установке фигуры «Пожарный» в человеческий рост в металле (бронза) на сумму 2 621 700,0 рублей.

Согласно платежным поручениям за указанные работы было оплачено в общей сумме 66 390 000 руб., в том числе:
 за счет средств федерального бюджета в сумме 21 443 969,99 руб. (платежные поручения от 09.11.2017 № 450 в сумме 6 430 650,67 руб., от 27.11.2017 № 474 в сумме 7 886 471,59 руб., от 19 12.2017 № 537 в сумме 4 565 877,87 руб., от 28.12. № 613 в сумме 358 200,33 руб., от 28.12.2017 № 615 в сумме 2 202 769,53 руб.),
 за счет средств бюджета Московской области в сумме 41 626 530,0 (платежные поручения от 09.11.2017 № 449 в сумме 12 483 027,76 руб., от 27.11.2017 № м475 в сумме 15 309 033,1 руб., от 19.12.2017 № 536 в сумме 8 863 174,70 руб., от 29.12.2017 № 612 в сумме 695 330,06 руб., от 29.12.2017 № 614 в сумме 4 275 964,38 руб.), 
за счет средства бюджета муниципальных образований в сумме 3 319 500,01 рублей.
Согласно статье 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатель бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.
На основании п.1.1. муниципального контракта от 04.09. 2017 № 0148200005417000727, подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству в соответствии с техническим заданием, проектной документацией, графиком производства работ, в объеме, установленном в Сметной документации, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.
Срок завершения работ согласно графикам производства работ по указанным контрактам до 31 декабря 2017 года.
В соответствии с п.3.2.1.8 Соглашения от 30.06.2017 № 406-С/2017 Муниципальное образование обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств выделяемых в рамках соглашения, а также выполнение мероприятий, на которые предоставляется Субсидия в установленные сроки. Согласно пункту 3.2.4 (е) Соглашения №406-С/2017 о предоставлении субсидии, заключенному Администрацией городского поселения Сергиев Посад с Министерством ЖКХ Московской области,  муниципальное образование, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  №169, обязуется завершить до конца 2017 года реализацию мероприятий муниципальных программ, на которые предусмотрена субсидия.
Согласно пункту 1.1. Соглашения № 14 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Архитектура и градостроительство» городского поселения Сергиев Посад на 2017 год от 22.03.2017 (дополнительные соглашения №№2,3,4) субсидия выделяется в соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством ЖКХ Московской области и Администрацией городского поселения Сергиев Посад. 
Обобщенная информация о результатах проведенной выездной проверки. 
В период проверки 27 августа 2018 года проведен осмотр работ, выполненных в рамках заключенных муниципальных контрактов и оплаченных в 2017 году на основании актов выполненных работ и затрат (формы КС- 2, КС-3). В ходе осмотра, проведенного выборочным порядком, установлены, что работы проведены в полном объеме, дефектов не имеется, замечаний нет. Нарушения не зафиксированы. 
Замечания по результатам проверки, проведенной Управлением Федерального казначейства по Московской области (по муниципальному контракту от 24.10.2017 № 0148200005417000992 на сумму 28 815 438,8 руб., на выполнение работ по благоустройству пешеходных зон «Дорога к Храму», ул. 1-ой Ударной Армии, малые архитектурные формы в акты о приемке выполненных работ включены работы на общую сумму 673 912,12 руб., в том числе: установка сидений капля, которые по состоянию на момент осмотра 24.04.2018 не зафиксированы) устранены, указанные сиденья установлены, дефектов не имеют, соответствуют технической документации к муниципальному контракту от 24.10.2017 № 0148200005417000992. Информация об устранении замечаний направлена в адрес Управления Федерального казначейства по Московской области в установленные предписанием сроки.

Выводы:
Работы выполнены в полном объеме, соответствуют целям реализации отдельных мероприятий, предусмотренных приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды» и подпрограммой IV «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области», а также муниципальных программ: «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад» подпрограмма 6 «Развитие туризма на территории городского поселения Сергиев Посад» основное мероприятие «Развитие туристской инфраструктуры» благоустройство туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации; «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад» основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды», реализация мероприятия по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.
Нецелевого использования бюджетных средств и финансовых нарушений проверкой не установлено.
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