                                                 Информация
            О результатах контрольного мероприятия по государственной программе  Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы, муниципальной  программе городского поселения Хотьково «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на период 2015-2019 годы» в городском поселении Хотьково.
     1.Основание для проведения проверки: Решение  Контрольно-
счетной палаты Московской области  от 28.06.2018 года  о                           проведении параллельного контрольного мероприятия проведении параллельного контрольного мероприятия «Проверка использования субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области  на реализацию отдельных мероприятий  государственных программ Московской области»,  «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2018 годы, План проведения работ Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района на 2018 год, утвержденного  Распоряжением Председателя Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района  от  27.12.2017 № 98, с внесением изменения от 04.06.2018 №15/18-РП, Распоряжение Председателя Контрольно-счетной комиссии от 27.07.2018 №25/18-РП.
	2. Предмет проверки: государственная программа  Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы, муниципальная  программа городского поселения Хотьково «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на период 2015-2019 годы».
       3. Проверяемый период: 2017 год.                                                                                                                   
       4. Вопросы проверки:
	-  проверка целевого использования органами государственной власти  субъектов  Российской Федерации и органами  местного самоуправления бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы.	
Муниципальное образование «Городское поселение Хотьково» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, обладает правами юридического лица, осуществляет исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного значения городского поселения, а также по реализации отдельных государственных полномочий, переданных органом местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от  06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация городского поселения Хотьково и администрация Сергиево-Посадского муниципального района заключила Соглашение № Д117 от 30.12.2016 года о передаче полномочий (части полномочий) по  исполнению бюджета поселения,  составлению отчета о кассовом исполнении бюджета. Исполнение переданных полномочий осуществляется финансовым управлением Администрации района (далее  финансовый орган).
Администрацией  городского поселения Хотьково  заключен  Договор о бухгалтерском обслуживании с МКУ «Централизованная бухгалтерия» Муниципального учреждения Администрации городского поселения Хотьково.
В соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Хотьково», на формирование и реализации, утвержденным постановлением Главы городского поселения Хотьково от 01.11.2013 № 415,  на основания перечня муниципальных программ, утвержденных постановлением Главы городского поселения Хотьково от 01.11.2013 № 415/1 .
Постановлением руководителя городского поселения Хотьково от 10.11.2014 №610  утверждена муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на период 2015-2019 годы» (в редакции постановления руководителя Администрации городского поселения Хотьково от  09.10.2017  №133).
Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского поселения Хотьково, а также в пределах утвержденного объема ассигнований в бюджете Московской области (Соглашение №118 от 11.04.2017 года, дополнительное Соглашение №1 от 15 мая 2017 года).
 Для осуществления мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, проездов  к дворовым территориям много квартирных домов населенных пунктов Администрация городского поселения Хотьково  заключила  Контракты, путем открытого аукциона в электронной форме, на сумму 33 325 970,44 рублей, в том числе:
1.  Контракт  №Ф.2017.251786 от  06 июня 2017 года  заключен  с ООО «ЭКО ТЕХ» (Лот 1). Цена Контракта  8 793 392,68  рублей. Техническим заданием к Контракту предусмотрен  ремонт дворовых территорий  по адресу: г.Хотьково,  ул. Ленина д.1,  ул,Ломаносова д.2,4,9,14;  ул. Лихачева д.2,13,14, ул. Жуковского 2,8,10 общей площадью 3881 кв.м.;  г.Хотьково  ул.Михеенко д.5,6,7,8,  ул,Ломаносова д.11,12,12 а,  ул. Ленина д.3,4 общей  площадью 7 716 кв.м. Оплата произведена  в полном объеме, на основании актов выполненных работ;
2.  Контракт  №Ф. 2017.244418  от  30 июня 2017 года  заключен     с  ООО «ЭКО ТЕХ» (Лот 2).  Цена Контракта составляет  4 552 841,57  рублей.   Техническим заданием к Контракту предусмотрен  ремонт дворовых территорий в д. Жучки д.8-8а,  площадью  2759 кв.м. Оплата произведена  в полном объеме, на основании актов выполненных работ. 
Всего на ремонт дворовых территорий  многоквартирных домов, проездов к дворовым  территориям многоквартирных домов городского поселения Хотьково  израсходовано бюджетных  средства в сумме 13 346 234,25 рублей, в том числе:  средства федерального бюджета               2 811 794,45 рублей,  средства   бюджета Московской области 5 458 189,69 рублей, средства  бюджета  городского поселения  5 076 250,00 рублей.
  3.  Контракт  №Ф.2017.209062  от 14 июня 2017 года  заключен  с  ООО  «Торгово-Строительная  компания». Цена Контракта  11 465 562,23 рублей. Техническим заданием к Контракту предусмотрен ремонт автомобильных  дорог по адресу: г.Хотьково, ул.Щорса, ул,Лазо, ул. Кутузова,  ул.Ворошилова,  ул.2-я Овражная,  ул. Пушкина, пр-д Лазо, пр-д Кутузова , ул.1-ая Рабочая, общей  площадью 14 688    кв.м.  Оплата произведена  в полном объеме, на основании актов выполненных работ;
4.  Контракт  №Ф 2017.286134   с  ООО «РУС-СТРОЙ». Цена Контракта составляет 8 514 173,96  рублей. Техническим заданием к Контракту предусмотрен  ремонт автомобильных дорог по  ул. 2-е Митино, ул. Майолик, ул. 1-я Овражная, общей площадью 12 776  кв.м. Оплата произведена  в полном объеме, на основании актов выполненных работ.
На ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, проездов к дворовым территориям много квартирных домов населенных пунктов всего израсходовано бюджетных  средства в сумме 19 979 736,19 рублей, в том числе:  средства  областного  бюджета Московской области 14 688 558,95  рублей, средства  бюджета  городского поселения 5 291 177,24 рублей.      
	Все выделенные средства освоены в полном объеме и по назначению. 	 
           Экспертиза качества асфальтобетонного покрытия проводилась на основании договора администрации городского поселения Хотьково с ГУП МО «Производственная лаборатория по испытанию дорожно-строительных материалов «ЛАБРАДОР».  
           Министерство Жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Администрация  городского поселения Хотьково заключили Соглашение № 399 - С/2017 от  30.06.2017  года, о предоставлении субсидии из бюджета Московской области  на поддержку государственных и муниципальных программ, в части благоустройства туристических зон.  Дополнительным Соглашением № 1 от 11 октября 2017 года внесены изменения. Общий объем финансирования составил в сумме  99 165 970,00 рублей, в том числе:  
- средства бюджета Московской области в размере 62 177 060,00 рублей;
-   средства федерального бюджета в размере 32 030 600,00 рублей.
	- средства бюджета городского поселения составили  в размере  4 958 310,00 рублей. 
	Для освоения данных средств  заключены  муниципальные  Контракты, по  благоустройству пешеходных  зон, на сумму  98 670 133,41 рубль, в том числе: 
1.  Муниципальный Контракт   № Ф.2017.369249 от 28.08.2017 года,  заключен с ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ». Цена Контракта составляет 52 568 669,61 рубль. Техническим заданием к Контракту предусмотрены работы по благоустройству  пешеходной зоны  от  ж/д платформы Абрамцево до ФГБУК «Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево», включающее в себя пешеходную зону от платформы до музея, общей площадью покрытия брусчаткой  5321,6   кв.м.,  а также разворотную площадку для экскурсионных  автобусов (экспарковка), общей площадью   1949 кв.м. 
Локальная смета, проверена и утверждена ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» на основании заключенного  муниципального Контракта №519 Ц-17 от 05 мая 2017 года.      
Дополнительным соглашением №2 от 27.11.2017 года к  муниципальному Контракту №Ф.2017.369249 от 28.08.2017 года, в  соответствии  с п.п. б) п.1) ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  изменены объемы работ предусмотренные  Контрактом, в пределах  10%  в связи,  с чем цена Контракта составила  53 417 146,28 рублей. 
Администрацией  городского поселения Хотьково и ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» заключили  Соглашение о расторжении муниципального Контракта   №Ф.2017.369249 от 28.08.2017 года в соответствии ч.8 ст. 95 Федерального закона  от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ч.1 ст.450 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Взаиморасчеты по Контракту произведены в полном  объеме. Поставщиком, выполнены работы  на сумму 52 718 597,32 рубля.  Оплата произведена  в полном объеме, на основании актов выполненных работ.
2. Муниципальный Контракт  №Ф.2017, заключен  с ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ». Цена Контракта  составляет 46 101 463,80 рублей.   
Техническим заданием к муниципальному Контракту предусмотрены работы по благоустройству  пешеходной  зоны  от  ж/д станции  Хотьково  до Покровского  Хотьковского  ставропигиального женского монастыря Русской Православной  Церкви в г.Хотьково, с прилегающим сквером. Общая  площадь асфальтового покрытия 4451 кв.м, общая площадью покрытия брусчаткой  5303 кв.м.
 Локальная смета, проверена и утверждена ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» на основании заключенного  муниципального Контракта №518 Ц-17 от 05 мая 2017 года.  
Так же дополнительным соглашением №2 от 27.11.2017 года к  муниципальному Контракту №Ф.2017.372432 от 28.08.2017 года, в  соответствии  с п.п. б) п.1) ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  изменены объемы работ предусмотренные  Контрактом, в пределах  10%  в связи,  с чем цена Контракта составила  46 846 359,75 рублей. 
Администрацией городского поселения Хотьково и ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»   заключено  Соглашение о расторжении муниципального Контракта   №Ф.2017.369249 от 28.08.2017 года  в соответствии ч.8 ст. 95  Федерального закона  от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ч.1 ст.450 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
К проверке представлены Акты о приемке выполненных  работ    всего на сумму 43 804 716,75 рубля.   Оплата произведена  в полном объеме, на основании актов выполненных работ.
На благоустройство пешеходных зон в городском поселении Хотьково всего израсходовано бюджетных  средства в сумме  96 523 314,07 рублей, в том числе:  средства федерального бюджета 31 177 028,60 рублей,  средства   бюджета Московской области 60 520 119,76 рублей, средства  бюджета  городского поселения  4 826 165,71рублей.
	Все выделенные средства освоены в полном объеме и по назначению.
	Строительный контроль, за выполнением  работ по благоустройству  пешеходных зон в соответствии с Техническими заданиями, проводил ООО «Стройкапитал», на основании  заключенного  муниципального  Контракт     № 18.
Муниципальные Контракты заключены в электронной форме в порядке, предусмотренном  ст.70 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской, нарушений не установлено.
                                         ВЫВОДЫ
        В период проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной комиссией проводилась выездная проверка фактического выполнения работ на объектах городского поселения Хотьково:
	- капитальный ремонт автомобильных дорог  общего  пользования, дворовых  территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пунктов;
	-  благоустройство пешеходных зон.
 В результате проведения контрольных обмеров расхождений с площадями, определёнными муниципальными контрактами не выявлено.
Нецелевого использования бюджетных средств, проверкой  не установлено.
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